

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）1号

关于中国（泉州）知识产权保护中心改造装修项目的竣工结算价审核建议书

泉州丰泽华大知创园有限公司：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）的有关规定，对你单位负责建设的中国（泉州）知识产权保护中心改造装修项目的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建正茂工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算该工程竣工结算价为 3702599 元 并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：中国（泉州）知识产权保护中心改造装修项目结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年2月15日



抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年2月15日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕2号

关于泉州市第十中学普通教室改造及配套工程的 结算价备案书

泉州市第十中学：

由你单位负责组织实施的泉州市第十中学普通教室改造及
配套工程，报送我中心备案的竣工结算价为：委托审核单位福建
环闽工程造价咨询有限公司审核并经建设单位确认的造价
550770元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决
算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市第十中学普通教室改造及配套工程结算审核报
告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年3月20日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年3月20日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕3号

关于南环城河截污挂管工程的结算价备案书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

由你单位负责组织实施的南环城河截污挂管工程，报送我中心备案的竣工结算价为：委托审核单位福建省建审工程项目管理咨询有限公司审核并经建设单位确认的造价 1180835 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：南环城河截污挂管工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023 年 5 月 19 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023 年 5 月 19 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）4号

关于泉州市丰泽区第一中心小学少林校区综合楼及附属配套设施建设项目的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区第一中心小学：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市丰泽区第一中心小学少林校区综合楼及附属配套设施建设项目的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位厦门中达利工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算该工程竣工结算价为 6581844元 并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市丰泽区第一中心小学少林校区综合楼及附属配套设施建设项目结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年7月4日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年7月4日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）5号

关于丰泽区管道路配套管网修复工程（二期） 的结算价备案书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

由你单位负责组织实施的丰泽区管道路配套管网修复工程（二期），报送我中心备案的竣工结算价为：委托审核单位福建闽才工程造价咨询有限公司审核并经建设单位确认的造价1219553元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：丰泽区管道路配套管网修复工程（二期）结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年7月15日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年7月15日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕6号

关于排洪渠 A 段剑影剑影学校附近污水挂管项目的结算价备案书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

由你单位负责组织实施的排洪渠 A 段剑影剑影学校附近污水挂管项目，报送我中心备案的竣工结算价为：委托审核单位厦门中达利工程管理有限公司审核并经建设单位确认的造价 643994 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：排洪渠 A 段剑影剑影学校附近污水挂管项目结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023 年 7 月 15 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023 年 7 月 15 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕7号

关于泉州市城东中学综合教学楼附属配套设施工程的竣工结算价审核建议书

泉州市城东中学：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市城东中学综合教学楼附属配套设施工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位正大鹏安建设项目管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算该工程竣工结算价为 4998916元 并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市城东中学综合教学楼附属配套设施工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年8月2日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年8月2日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕8号

关于城东街道霞美新天沟水体整治工程的竣工 结算价审核建议书

泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处：

泉州丰泽城市建设集团有限公司：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）的有关规定，对你单位负责建设的城东街道霞美新天沟水体整治工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建闽才工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算该工程竣工结算价为 6901737元 并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：城东街道霞美新天沟水体整治工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年8月2日



抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年8月2日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）9号

关于毓才花苑幼儿园配套装修建设项目的竣工 结算价审核建议书

泉州市丰泽区海城学府幼儿园：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）的有关规定，对你单位负责建设的毓才花苑幼儿园配套装修建设项目的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建平诚工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算该工程竣工结算价为 5083340 并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：毓才花苑幼儿园配套装修建设项目结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年9月23日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年9月23日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕10号

关于泉州市临海小学1#教学综合楼工程的竣工结算价审核建议书

泉州市临海小学：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市临海小学1#教学综合楼工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建中信达工程项目管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算该工程竣工结算价为 13618821 并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市临海小学1#教学综合楼工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年11月6日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年11月6日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）11号

关于泉州市丰泽区教师进修学校整体搬迁装修及配套项目工程的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区教师进修学校：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市丰泽区教师进修学校整体搬迁装修及配套项目工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位厦门中达利工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 581123。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市丰泽区教师进修学校整体搬迁装修及配套项目工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月25日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月25日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）12号

关于津坂路（津霞街-六灌路）段雨污分流改造项目的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规（2023）5号）的有关规定，对你单位负责建设的津坂路（津霞街-六灌路）段雨污分流改造项目工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建省明建工程咨询有限公司，根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 2743338 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：津坂路（津霞街-六灌路）段雨污分流改造项目工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月25日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月25日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕13号

关于泉州市城东中学体育馆附属工程的竣工结算价审核建议书

泉州市城东中学：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市城东中学体育馆附属工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建平诚工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为2232202元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市城东中学体育馆附属工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月25日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（三）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月25日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕14号

关于丰泽区丰惠路道路积水整治工程的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的丰泽区丰惠路道路积水整治工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建环闽工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 1866677 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：丰泽区丰惠路道路积水整治工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月26日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月26日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）15号

关于东湖街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）工程的竣工结算价审核建议书

泉州丰泽城市建设集团有限公司：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的东湖街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建华广工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 6666875 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：东湖街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月26日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月26日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕16号

关于丰泽区金融后街道路改善整治工程的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的丰泽区金融后街道路改善整治工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建华广工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 3707704元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：丰泽区金融后街道路改善整治工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月26日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月26日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕17号

关于泉州师范学院附属丰泽小学教研科技楼及 附属配套设施建设项目的竣工结算价 审核建议书

泉州师范学院附属丰泽小学：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州师范学院附属丰泽小学教研科技楼及附属配套设施建设项目的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建省恒建工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 7548403 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州师范学院附属丰泽小学教研科技楼及附属配套设施建设项目工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月27日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月27日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕18号

关于丰泽区第一中心小学少林校区配套设施改造工程的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区第一中心小学：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的丰泽区第一中心小学少林校区配套设施改造工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建省正大青商工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 752787 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：丰泽区第一中心小学少林校区配套设施改造工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月27日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月27日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕19号

关于泉州市丰泽区东海片区垃圾中转站建设工程的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市丰泽区东海片区垃圾中转站建设工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位中环建（北京）工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 1958518 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市丰泽区东海片区垃圾中转站建设工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月27日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月27日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕20号

关于泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）A标段的竣工结算价审核建议书

泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）A标段的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建联审工程管理咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为35888284元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）A标段结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕21号

关于泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）B标段的竣工结算价审核建议书

泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）B标段的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建联审工程管理咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为50954699元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）B标段结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2023〕22号

关于泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）C标段的竣工结算价审核建议书

泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）C标段的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建联审工程管理咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为45336622元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金潘丰泽段）C标段结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2023）23号

关于通港东街至丰海路连接线路灯建设工程的 竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区市政工程建设中心：

根据《丰泽区财政性投融资建设项目工程预（结）算评审管理暂行规定》（泉丰政综[2018]152号）及《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的通港东街至丰海路连接线路灯建设工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建正茂工程造价咨询有限公司，根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门的会议纪要通过的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为503044元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：通港东街至丰海路连接线路灯建设工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2023年12月29日印发